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1. Stand van zaken na bestuurlijk overleg 25/3

Nut en noodzaak van Zuidasdok
e Advies Dekker Voortvarend bouwen aan de toekomst

- Niets doen is geen optie
OV-terminal functioneert op maximale capaciteit
Zuidas als internationale toplocatie is in het geding
Investeringen zijn gerechtvaardigd vanwege de winst
voor bereikbaarheid en het vestigingsklimaat
Zuidasdok levert voor de maatschappij als geheel
meer baten dan kosten op

* De ambities en scope zijn daarmee herbevestigd
* Opdrachtgevers omarmen dit advies
* Financieel tekort is onderwerp van gesprek
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1. Stand van zaken Zuidasdok

Realisatie van Zuidasdok
* Project wordt opgeknipt in deelprojecten
- Beter beheersbaar
- De totale bouwtijd neemt toe
* Opnieuw aanbesteden
- Wezenlijke wijziging
- Beéindigen van het contract met ZuidPlus

e 2020 & 2021
- Aanbesteding in hanteerbare deelprojecten
- Met ZuidPlus uitvoering resterend werk voor
2¢ dakdeel Brittenpassage
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2. De Brittenpassage
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3. Wat gaan we doen in het Pinksterweekend?
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4. Werkzaamheden: voorbereiding

* Om tijd te winnen wordt vooraf
bouwmaterieel naar bouwopslaglocaties
Britten A en Vivaldi gebracht

&
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4. Werkzaamheden: Pinksterweekend

* Om de planning te halen wordt het
gehele weekend in diensten van 8 uur
24/7 doorgewerkt

* Eerst worden metro- en treinsporen
afgebroken en materiaal afgevoerd

* Vervolgens worden dak en wanden
tunnel gesloopt

* Puin naar voorbouwlocatie Vivaldi

* Puinbreker maakt het daar overdag en
na het weekend kleiner om het verder
af te voeren

&
ZUIDPLUS®

Amstelveen | mei 2020 | 8



4. Werkzaamheden: Pinksterweekend

* Parallel aan het slopen van de tunnel graven
we de palen vrij die eerder zijn geplaatst

e Zand wordt afgevoerd naar Britten A en
Vivaldi

1 ¢
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4. Werkzaamheden: Pinksterweekend

* Vervolgens versterken we de palen met ?
wapening en beton

* Deze palen zijn de fundering voor de
nog te bouwen nieuwe perrons en de
dekken waar de treinen en metro’s over
gaan rijden

1 ¢
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4. Werkzaamheden: Pinksterweekend

 Daarna storten we zand rondom de
palen en in de voormalige tunnel

e Zand is afkomstig van Britten A en
Vivaldi

&
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4. Werkzaamheden: Pinksterweekend

* Vervolgens bouwen we de sporen en
het perron terug
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4. Werkzaamheden: logistieke routes

* Van Britten B naar Vivaldi: Parnassusweg,
1 ROUTE VAN
Strawinskylaan, Beethovenstraat, BOUWPLAATS

voorbouwlocatie Vivaldi Rt
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a
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5. Bereikbaarheid: auto, fiets en voetganger
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5. Bereikbaarheid: auto, fiets en voetganger

Tijdens afsluitingen:
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5. Bereikbaarheid: metro & trein

Tijdens Pinksterweekend rijden er minder
metro’s en treinen. Zie:

e gvb.nl Ll // ,/
e 9292.nl E—" | Amsterd? // _.r,\.

Perronopgang vanaf de Parnassusweg is
afgesloten. Station Amsterdam Zuid enkel
bereikbaar via Minervapassage.

&
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6. Geluidshinder werkzaamheden

Werkzaamheden: R e

* Zo veel mogelijk geluid- en trillingsarm ¢ ~ ’

* Sloop dak tunnel met hydraulische 7
sloophamer: hoorbaar in omgeving

Maatregelen:

* Sloophamer: vrijdag 29 mei van 18.00
tot 23.00 uur

* Werkzaamheden met minder geluid:
nachten en dagen daarop

&
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Geluidniveau inzet hydraulische sloophamer

Sloop 29 mei (18.00-23.00 uur) Sloop 29 mei (23.00-07.00 uur)

Y ¢
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6. Stofoverlast werkzaamheden

* Om stofoverlast zoveel mogelijk te
voorkomen wordt tijdens de sloop
gesproeid met water.

&
ZUIDPLUS®

WE CONNECT Amstelveen | mei 2020 | 19



ZUIDPLUS®

'Datum | Werkzaamheden Bereikbaarheid Geluidshinder

Voor Pinksteren
Woensdag 27 op
donderdag 28 mei (01.00
tot 05.00 uur)
Pinksterweekend
Donderdag 28 mei (22.00
uur) tot dinsdagochtend 2
juni (05.00 uur)

Donderdag 28 mei (22.00
uur) tot dinsdagochtend 2
juni (05.00 uur)

Vrijdag 29 mei (18.00 uur
tot 23.00 uur)

Na Pinksteren

Dinsdag 2 juni op
woensdag 3 juni (01.00 tot
05.00 uur)

Bouwmaterieel aanvoeren
naar Britten A en Vivaldi

Oostzijde Parnassusweg
afgesloten voor auto, fiets
en voetganger

Stationsopgang
Parnassusweg afgesloten

Sloopwerkzaamheden dak
tunnel

Bouwmaterieel afvoeren
van Britten A en Vivaldi

Oostzijde Parnassusweg
afgesloten voor auto, fiets en
voetganger

A10 Zuid blijft open. Auto’s
rijden om via Boelelaan,
Beethovenstraat en
Strawinskylaan. Fietsers en
voetgangers via westzijde
Parnassusweg.

Station Amsterdam Zuid
alleen bereikbaar via
Minervapassage. Aangepast
rooster metro en trein. Zie
gvb.nl en 9292.nl

Oostzijde Parnassusweg
afgesloten voor auto, fiets en
voetganger

Vrachtwagens die af
en aan rijden

Continue stroom van
vrachtwagens over de:
Parnassusweg,
Strawinskylaan,
Beethovenstraat en
Boelelaan.

Sloophamer hoorbaar
in omgeving.

Vrachtwagens die af
en aan rijden
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7. Contactmogelijkheden

Vragen over de werkzaamheden:
omgeving@zuidplus.amsterdam

Vragen over project of klachten
tijJdens werkzaamheden? Dag en
nacht kunt u contact opnemen met
Informatiecentrum Zuidas:

0800 5065

contact@zuidas.nl
Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

1 ¢
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Bedankt voor uw aandacht!
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