



Gemeente Amsterdam

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

## Werkzaamheden omleiding tramlijn 5

Nabij het station Amsterdam Zuid wordt een omleiding voor tramlijn 5 gerealiseerd. Deze omleiding is nodig omdat er door de komst van de Noord/Zuidlijn bij het station straks geen ruimte meer is voor de huidige halte van lijn 5. De gemeenten Amsterdam en Amstelveen willen de verbinding die lijn 5 biedt tussen Amsterdam Centraal en Amstelveen behouden en daarom is gekozen voor het deels verleggen van de route van lijn 5. De omleiding loopt vanaf de Beethovenstraat, via de Strawinskylaan en de Parnassusweg. Op de Buitenveldertselaan sluit de lijn weer aan op de bestaande sporen.

Januari 2008

### Stand van zaken

Via de laatste nieuwsbrief van november 2007 hebben wij u geïnformeerd over de werkzaamheden voor de aanleg van de bypass lijn 5. Deze werkzaamheden zijn op 30 juli 2007 gestart. De afgelopen maanden hebben zich naast geplande vorderingen van het werk ook nieuwe onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan en deze laatste hebben gevolgen voor de fasering van het werk.

### Werkzaamheden en fasering komende periode

Tot medio maart 2008 wordt als volgt gefaseerd gewerkt:

#### 1. Afsluiten Buitenveldertselaan / Parnassusweg stad in.

Van maandag 11 februari 7.00 uur t/m maandag 25 februari 6.00 uur (week 7+8).

#### Wat

In deze periode zullen spoorbogen ingebouwd worden op de kruising Parnassusweg / Strawinskylaan en zal de halve kruising geasfalteerd worden. De werkzaamheden op en rondom de rijbaan van de Buitenveldertselaan / Parnassusweg vanaf de Gustav Mahlerlaan t/m de Strawinskylaan zullen afgerond worden.

#### Omleiding

Het verkeer komende vanaf de VU en Buitenveldert zal worden omgeleid over de Boelelaan en Beethovenstraat. Verkeer komende vanaf Parnassusweg stad uit kan alleen rechtdoor zijn weg vervolgen. Verkeer komende vanaf de Strawinskylaan kan wel linksaf stad uit en rechtsaf stad in. De reguliere lijnbus wordt omgeleid via de Boelelaan en Beethovenstraat. Voetgangers en fietsers ondervinden geen hinder.

### Nieuwe fasering werk en omleiding Parnassusweg / Buitenveldertselaan

Op grond van de Arbo-wet is een gedeelte van de wegwerkzaamheden in december 2007 stilgelegd. In overleg met betrokken partijen is een nieuwe fasering doorgevoerd voor de resterende werkzaamheden. Als gevolg hiervan zullen de Buitenveldertselaan en de Parnassusweg vanaf 11 februari t/m 17 maart gefaseerd afgesloten moeten worden voor al het verkeer. Deze periode is ingedeeld in twee fases en zal korte omleidingen tot gevolg hebben. De omleidingen zullen middels bebording worden aangegeven. Voetgangers en fietsers ondervinden geen hinder.



## 2. Afsluiten Parnassusweg / Buitenveldertselaan stad uit.

Van maandag 25 februari 7.00 uur t/m maandag 17 maart 6.00 uur (week 9,10 en 11).

### Wat

De werkzaamheden op en rondom de rijbaan van de Parnassusweg / Buitenveldertselaan vanaf de kruising Strawinskylaan tot en met het tankstation van BP zullen worden afgerond. In de berm tussen het spoor en de rijweg moet een nieuw kabeltracé ten behoeve van de signalering van tram en metro worden aangelegd vanaf onderdoorgang Rijksweg A10 t/m de kruising Boelelaan.


### Omleiding

Het verkeer vanuit het centrum op de Parnassusweg zal worden omgeleid over de Stadionweg en de Beethovenstraat. Verkeer wat eventueel wel door komt, zal via de Strawinskylaan richting Beethovenstraat worden geleid. Vanaf de kruising Boelelaan zal het tankstation van BP bereikbaar blijven. Het Gerechtsgebouw zal bereikbaar blijven over één rijstrook vanaf de kruising Strawinskylaan en verkeer wat het gerechtsgebouw zal verlaten, moet tegen de rijrichting in de kruising Strawinskylaan benaderen onder begeleiding van een verkeersregelaar.

De reguliere lijnbus wordt omgeleid via de Strawinskylaan en Beethovenstraat. Voetgangers en fietsers ondervinden geen hinder.

Bovenstaande werkzaamheden worden op werkdagen tijdens de reguliere werkuren uitgevoerd en leveren geen problemen op voor werken in de nabije omgeving. Tot 11 februari en na 17 maart worden de werkzaamheden aan de trambaan en Strawinskylaan voortgezet.

In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de aard en gevolgen van de werkzaamheden die vanaf april 2008 worden uitgevoerd. De uiteindelijke ingebruikname van de bypass is in mei 2008.



Afsluiting Parnassusweg en Buitenveldertselaan van 11 februari t/m 17 maart

## Spreekuur directievoerder

Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden en/of de uitvoering van het project, kunt u terecht bij de directievoerder Wim Swart tijdens het wekelijkse spreekuur. Het spreekuur vindt elke vrijdag plaats van 09.00 tot 10.00 uur in de bouwkeet van project bypass lijn 5. De bouwkeet staat op de Buitenveldertselaan, in de "driehoek" ten zuidoosten van het A10-viaduct.

Bent u niet in de gelegenheid vragen te stellen tijdens het spreekuur, dan kunt u ook contact met de directievoerder opnemen via 020 – 251 13 12, bij voorkeur tussen 08:00 en 15:30 uur.

## Voortgang van de werkzaamheden op Internet

Op onze website ([www.ivv.amsterdam.nl](http://www.ivv.amsterdam.nl)) vindt u via het onderdeel *Projecten* -> *Bypass Lijn 5* foto's van de actuele stand van zaken.

## Vragen of opmerkingen?

Wij houden u gedurende de aanleg van de bypass op de hoogte via nieuwsbrieven. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Barry Salee. U kunt hem bereiken via 020 556 5407. U kunt ook een e-mail sturen naar: [b.salee@ivv.amsterdam.nl](mailto:b.salee@ivv.amsterdam.nl)

