

# Zuidas dok

Update Zuidasdok

Fasering Minervapassage

12 mei 2021

Zuidasdok werkt aan een beter bereikbare




# Bouw Minervapassage (1)

- Referentie ontwerp > eisen afgestemd
- Ontwerp Zuidplus > meer kwaliteit dan referentie !
- Vraagstuk:
  1. Andere bouwfasering en -methoden
  2. Toegang tot de treinperrons
  3. Interwijkverbinding


Oplossen van vraagstuk 1 & 2 door:

- Station verplaatsen naar Brittenpassage
- Perrons verlengen t/m Parnassusweg
- Halteren treinen naar westen



# Bouw Minervapassage (2)

## Wanneer speelt dit?



Knooppunten	OVT	Tunnel			
			Onderzoek nut en noodzaak en versobering	BP	Brittenpassage open
			(Voorbereiding)aanbesteding, mobilisatie, DO, UO, werkvoorbereiding.	MP	Minervapassage gereed
			Uitvoering buiten	VP	Vivaldipassage gereed
			Belangrijke mijlpaal	tram	Tramhalte Arnold Schönberglaan open
				bus	Busstation Eduard van Beinumstraat open
				BO	Bestuurlijk overleg
				Zuid	Kunstwerken KNM gereed voor aanleg bouwweg tunnel zuid
				S108	S108 omgeklapt
				VBL	Voorbouwlocaties vrij
				BYP	Bypass tunnel zuid
				open	Openstelling tunnel
				BW	Bouwweg tunnel zuid

# Interwijkverbinding (1)

## Onderzoek mogelijke scenario's


- Scenario 1: zo kort mogelijk afsluiten interwijkverbinding
- Scenario 2: openstellen interwijkverbinding zodra de ruwbouw klaar is
- Scenario 3: afsluiten interwijkverbinding gedurende de bouwtijd Minerva

*De metroperrons zijn wel toegankelijk via de Minervapassage vanaf het Zuidplein in alle scenario's*

## Afweging

- Veiligheid
- Tijd
- Looproutes/gebruik van het stationsgebied
- Raakvlak Tunnelproject


# Interwijkverbinding (2)



# Interwijkverbinding (3)

## Station Amsterdam Zuid (2026 t/m 2028)

Nieuwe Brittenpassage is in gebruik, Minervapassage is in verbouwing



# Aandachtspunten

- Loopstromen detailleren voor station én kerngebied
- Voorzieningen t.b.v. fietsen aan zuidkant Brittenpassage
- Inrichting Parnassusweg
- ...



# Vragen?

