

Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving
Strawinskylaan te Amsterdam

Onderwerp
2Amsterdam informatiebrief nr. 11



Beste bewoners en ondernemers (*dear neighbours*),

Het is u vast niet ontgaan: de herontwikkeling van 2Amsterdam vordert gestaag. Graag geven we u een update van werkzaamheden die zijn afgerond en vertellen we wat er staat te gebeuren in de komende periode.

You have probably noticed that our construction activities are up to speed. Here you find an update about the progress so far and about what we will do in the upcoming period.

Hotel (*Hotel*)

Net voor de zomervakantie is de gevel van de westelijke (hotel)toren volledig gesloten. Op het dak zijn installatiecomponenten gemonteerd en de verdiepingen zijn volop in de afbouwfase. Begin 2020 starten we met de nieuwbouw van de entree van het hotel, deze aanbouw wordt 2 verdiepingen hoog.

Shortly before summer recess we finished the façade of the Western tower. On the roof we assembled the main installation components and inside the tower the finishing of the guest rooms is ongoing. Early next year we will start with the construction of the 2 story high lobby on the ground floor.

Datum
27 november 2019
Referentie
201908-05141
Project
302618 2Amsterdam,
AMSTERDAM
Behandeld door
2Amsterdam
E-mail
2Amsterdam
@jpvaneesteren.nl
Blad
1 van 3

Certificering:
ISO 9001
ISO 14001
VCA**
CO₂-prestatieladder
FSC (SKH-COC-000471)
PEFC (SKH-PEFC-COC-5238)

Parkeergarage (*Parking garage*)

Begin november is de dakvloer van de parkeergarage gestort. Hierop maken nu techniekruimten. Later wordt hierop nog een 'corporate garden' ingericht.

Early this month we finished the deck of the parking garage. On top of this we will construct a technique block. Later a 'corporate garden' will be realized on top of the deck.

Kantoor (*Office*)

Nu de dakvloer van de parkeergarage klaar is, kan de ombouw van de oostelijke toren starten. Deze wordt 11 lagen hoog. Het aanbrengen van de gevel start begin volgend jaar.

Now that the construction of the parking garage is finished we can start with the construction of the Eastern tower. A construction of 11 stories will rise around the existing tower. Construction of the façade will start early next year.

Van Beinumstraat (*Public space*)

In opdracht van Gemeente Amsterdam werken we ook aan de inrichting van de openbare ruimte rondom beide torens. We zijn na de zomer gestart met de aanleg van de (ondergrondse) kabels en leidingen. De verwachting is dit halverwege het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond wordt.

Activities regarding the first faze of finalizing the public space in the Van Beinumstraat are in progress. We expect that these activities will end in the first quarter of next year.

Bouwinformatiesite en informatiebrieven


Voor up-to-date informatie over de bouw van dit project kunt u terecht op onze bouwinformatiesite www.wijbouwen.nu/2Amsterdam. Daarnaast ontvangt u tijdens de bouw informatiebrieven zoals deze, met daarin de laatste updates over dit project.

See for any update our website: www.wijbouwen.nu/2Amsterdam.

Contact

Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons dan gerust via 2Amsterdam@jpvaneesteren.nl of spreek onze bouwplaatsmanager Eric van Nes aan. Hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar op telefoon 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).

*If you notice anything you can email us: 2Amsterdam@jpvaneesteren.nl.
In case of emergency please call: 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).*



Goed om te weten

De gemeente Amsterdam (Zuidas) is geen opdrachtgever van de werkzaamheden maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Heeft u vragen of opmerkingen over projecten bij u in de buurt? Dan kunt u contact opnemen met:

Good to know: the municipality of Amsterdam has an important role in coordinating all projects on Zuidas. If you have any questions or remarks in general, please contact:

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum
0800 5065 (altijd bereikbaar)
contact@zuidas.nl
www.zuidas.nl

Met vriendelijke groet (*kind regards*),
J.P. van Eesteren B.V.

E.W. (Eric) van Nes
Bouwplaatsmanager (*Chief executive of construction*)